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Asunto : Respuesta a lo Solicitado
Referencia : INFORME N°00000162- Ol,
Fecha : 22/10/2018

Mediante el presente me dirijo a Ud. en respuesta al documento de referencia (a), para informarle lo
siguiente:

La EPS SEDAJULIACA S.A. en cumplimiento al Convenio N°030-2017-OTASS-EPS SEDAJULIACA S.A,,
se procede a realizar las convocatorias para las fichas financiadas mediante el OTASS para lo cual se
detalla el estado situacional de cada Ficha:

¢ FICHA 02 - ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD DE
JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Licitacion Publica, fue convocada el dia
23 de Agosto de 2018, con fecha 24 de Agosto al 10 de Setiembre de 2018 se realizo la formulacién
de Consultas y Observaciones, con fecha 04 de Octubre de 2018 se realizé la Absolucion de
Consultas y Observaciones; siendo estas elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado (OSCE), en ese entender la Entidad se encuentra a la espera del Pronunciamiento por parte
del OSCE y proseguir con el procedimiento de Seleccion. (Se anexa formato de Pronunciamiento

=Elevacion de Cuestionamientos al Pliego de Absolucion de Consultas y Observaciones a las
Z018-13670781-PUNO)

DE VALVULAS; EN EL (LA) SALA DE IMPULSION N° 01 Y 02 DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A., EN LA
LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO.

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Licitacion Publica, fue convocada el dia
23 de Agosto de 2018, con fecha 24 de Agosto al 10 de Setiembre de 2018 se realizo la formulacion
de Consultas y Observaciones, con fecha 27 de Setiembre de 2018 se realizé la Absolucion de
Consultas y Observaciones; siendo estas elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado (OSCE), en ese entender la Entidad se encuentra a la espera del Pronunciamiento por parte
del OSCE y proseguir con el procedimiento de Seleccion. (Se anexa formato de Pronunciamiento
sobre Elevacidén de Cuestionamientos al Pliego de Absolucion de Consultas y Observaciones a las
Bases — 2018-13668147-PUNQ)

« FICHA 06 - ADQUISICION DE KITS DE VALVULAS, EN EL (LA) RESERVORIOS N° 01, 02, 03, 04,
05 Y 06 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO
La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada, fue convocada
el dia 23 de Agosto de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia 07 de
Setiembre de 2018; a la fecha se realizé el Otorgamiento de la Buena pro para los siguientes ITEMS
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(ITEM | — Valvulas, ITEM II- Accesorios) siendo esta la totalidad de bienes a adquirir; con fecha 28 de
Setiembre de 2018 se firma el Contrato del item | y con fecha 26 de Setiembre de 2018 se firma el
Contrato del item Il teniendo un plazo de entrega de 89 y 90 dias calendarios respectivamente.
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» FICHA 06A - ADQUISICION DE KITS DE VALVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA
LINEA DE FLUJO, EN EL (LA) RESERVORIOS N°02, 03 Y 04 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN
LA LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Adjudicacién Simplificada, fue convocada
el dia 23 de Agosto de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia 07 de
Setiembre de 2018; a la fecha se realizé el Otorgamiento de la Buena pro para los siguientes ITEMS
(ITEM | — Electrobombas, ITEM Il — Valvulas e ITEM Il — Tableros) siendo esta la totalidad de bienes
a adquirir; con fecha 28 de Setiembre de 2018 se firma el Contrato del item |, con fecha 28 de
Setiembre de 2018 se firma contrato del item Il y con fecha 28 de Setiembre de 2018 se firma el
Contrato del item Il teniendo un plazo de entrega de 111, 89 y 111 dias calendarios
respectivamente.

e FICHA 08 - ADQUISICION DE HIDRANTES; EN EL (LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada, la Segunda
Convocatoria se realizo el dia 28 de Setiembre de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la
Buena Pro el dia 11 de Octubre de 2018; a la fecha dicho procedimiento fue declarado DESIERTO
por el no cumplimiento de los Requisitos de Calificacion, debiendo realizarse la 3ra convocatoria. (Se
anexa Acta de Desierto publicado en el SEACE - 11/10/2018)

e FICHA 10 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION (DATA LOGGER Y MANOMETRO
SHTAL) ; EPS SEDAJULIACA S.A.

A

' o ;__.:v"? ficha se rige al procedimiento de Seleccién de Adjudicacion Simplificada, fue convocada
el g4 11 de Julio de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia 23 de Julio
;I‘:E]E'*"'li--.-.'.i‘ ge 2018; el dia 16 de Agosto de 2018 se procedio a la firma del contrato teniendo un plazo de 59 dias
Lpara la entrega de los bienes. (Se anexa Copia de Contrato)

» FICHA 11 - ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL Y VALVULA DE AIRE; EN EL (LA)
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA
LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Adjudicaciéon Simplificada, la Segunda
Convocatoria se realizé el dia 28 de Setiembre de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la
Buena Pro el dia 12 de Octubre de 2018; a la fecha dicho procedimiento fue declarado DESIERTO
por la Admision de Propuestas, debiendo realizarse la 3ra convocatoria. (Se anexa Acta de Desierto
publicado en el SEACE — 12/10/2018).

e FICHA 14 - ADQUISICION DE 01 CAMION Y 04 MOTO CARGUERO CARGUERO PARA LA
MEJORA EN LA ATENCION DE RECLAMOS OPERACIONALES DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccién de Adjudicacién Simplificada, inicialmente fue
convocada el dia 10 de Julio de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia
23 de Julio de 2018; siendo declarado DESIERTO por la no concurrencia de PPOSTORES: se
realizé la segunda convocatoria el dia 24 de Agosto de 2018 teniendo como fecha de Otorgamiento
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de la Buena Pro el dia 07 de Setiembre de 2018, a la fecha se realizé el Otorgamiento de la Buena
pro del ITEM | — Camién, suscribiendo el contrato el dia 18 de Setiembre de 2018 teniendo un plazo
de entrega del bien de 59 dias calendarios.

El Item Il — Moto Carguero fue Declarado DESIERTO, volviendo a ser convocado el dia 21 de
Setiembre del 2018, teniendo como fecha de otorgamiento de la buena pro el dia 03 de Octubre del
2018, siendo otorgada la Buena Pro para el ITEM lI- Moto Carguero, a la fecha se realizé la entrega
de la Moto Carguero.

¢ FICHA 14A — RENOVACION DE LA LINEA DE IMPULSION EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL CAISSON CENTRAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE LA EPS SEDAJULIACA S.A., EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARATMENTO DE PUNO.

La presente ficha se rige al procedimiento de ejecucion de obra por la Modalidad de Administracion
Directa, mediante Resolucién de Gerencia General N° 159-2018-EPS SEDAJULIACA S.A/GG de
Fecha 31 de Agosto de 2018 se realiza la designacion como residente de obra, mediante Informe N°
001-2018-EPSSEDAJULIACA S.A. e Informe N° 00000320-2018/DO de fecha 11 de Setiembre de
2018, se realiza el Requerimiento de Bienes y Servicios para la ejecucion de las actividades
necesarias; en ese entender se realizé la convocatoria para la Adquisicion de Tubos en fecha 25 de
Setiembre de 2018, teniendo como fecha de Otorgamiento de la Buena Pro el dia 09 de octubre de
2018, encontrandose en la etapa de suscripcion del contrato; de igual forma se realizo la
convocatoria para el Servicio de Alquiler de Maquinarias en fecha 25 de Setiembre de 2018, teniendo
como fecha de Otorgamiento de la Buena Pro el dia 05 de octubre de 2018; siendo declarado
DESIERTO este proceso; como Uultimo se Realizdé la Compra de Bienes menores mediante el
Contrato N° 60-2018-EPS SEDAJULIACA S.A. de fecha 21 de Setiembre de 2018. (Se anexa Copia
de Acta de buena Pro, Copia Acta de Desierto, Copia de Contrato).

» FICHA 15 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA LINEA DE FLUJO, KITS
DE VALVULAS Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL, EN EL (LA) CAMARA DE
BOMBEO CENTRAL DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD DE JULIACA,
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

L;yésen e ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Licitacion Publica, fue convocada el dia
de Aglosto de 2018, con fecha 24 de Agosto al 10 de Setiembre de 2018 se realizé la formulacién

/

sobre Elevacién de Cuestionamientos al Pliego de Absolucmn de Consultas y Observaciones a las
Bases — 2018-13656512-PUNQ)

» FICHA 16 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA LINEA DE FLUJO, EN
EL (LA) CAMARAS DE BOMBEO AUXILIARES N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD DE JULIACA,
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Licitacién Publica, fue convocada el dia
23 de Agosto de 2018, con fecha 24 de Agosto al 10 de Setiembre de 2018 se realizé la formulacién
de Consultas y Observaciones, con fecha 27 de Setiembre de 2018 se realizé la Absolucién de
Consultas y Observaciones; siendo estas elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado (OSCE), en ese entender la Entidad se encuentra a la espera del Pronunciamiento por parte
del OSCE y proseguir con el procedimiento de Seleccion. (Se anexa formato de Pronunciamiento
sobre Elevacion de Cuestionamientos al Pliego de Absoluciéon de Consultas y Observaciones a las
Bases — 2018-13657711-PUNOQ).
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FICHA 17 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y
SALA DE CLORACION DE LA PTAP AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccién de Adjudicacién Simplificada, fue convocada
el dia 21 de Agosto de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia 05 de
Setiembre de 2018; a la fecha dicho procedimiento fue declarado DESIERTO por el no cumplimiento
de Especificaciones Técnicas Requeridas, debiendo realizarse la 2da convocatoria. (Se anexa Acta
de Desierto publicado en el SEACE), se realiza la Segunda Convocatoria con fecha 02 de Octubre de
2018 teniendo como fecha de Otorgamiento de la Buena Pro el dia 15 de Octubre de 2018; a la fecha
se realizé el Otorgamiento de la Buena Pro quedando pendiente la Suscripcion del Contrato y
posterior entrega de los bienes. (Se anexa copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro).

FICHA 18 - ADQUISICION DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE TUBERIA; EN EL
(LA) GALERIA DE TUBERIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccién de Adjudicacién Simplificada, fue convocada
el dia 23 de Agosto de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia 07 de
Setiembre de 2018; siendo esta la totalidad de bienes a adquirir; con fecha 26 de Setiembre de 2018
se firma el Contrato teniendo un plazo de entrega de 90 dias calendarios. (Se anexa copia del
Contrato)

FICHA 21 — ADQUISICON DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL (LA) PARQUE DE MEDIDORES DE
LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO.

La presente ficha se rige al procedimiento de Licitacion Publica mediante Compra Corporativa
Facultativa por el OTASS, con respecto a los medidores de diametros diferentes a %" con fecha 16
octubre de 2018 se realizo el Requerimiento por parte del Area Usuaria.

ICHA 22 - BANCO DE PRUEBA PARA LA VERIFICACION METROLOGICA DE MEDIDORES DE

AGUA FRIA PARA DIAMETROS DE 15 MM., 20MM. Y 25MM

La presente ficha se rige al procedimiento de Seleccion de Adjudicacién Simplificada, fue convocada
el dia 23 de Agosto de 2018 teniendo como fecha de otorgamiento de la Buena Pro el dia 07 de
Setiembre de 2018; a la fecha se realizé el Otorgamiento de la Buena pro; con fecha 01 de Octubre
del 2018 se suscribe el contrato teniendo 89 dias calendarios para la entrega del bien. (Se anexa
copia del Contrato)

FICHA 24 - REPOSICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE
COMPUTO, IMPRESORAS Y UPS, PARA ATENCION AL CLINETE, CAJA, CATASTRO
COMERCIAL E IMPRESION DE RECIBOS.

Con respecto a la presente ficha se indica que con Fecha 30 de Julio de 2018 se generd la Orden de
Compra N° 000115, con fecha 16 de Agosto de 2018 se generd la Orden de Compra N° 000125 y
con fecha 27 de Agosto de 2018 se generd la orden de Compra N° 000127, a la fecha la ficha fue
ejecutada y pagada al 100%. (Se Anexa copia de Ordenes de Compra y Copia de Pagos).
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CONCLUSIONES:

1. Alafecha los procesos de Seleccién correspondientes a las 04 Licitaciones Publicas (Ficha 02, 05,
15 y 16) fueron Elevadas al Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE);
esperando a su pronunciamiento para poder integrar bases y proseguir con el procedimiento
respectivo.

2. Con respecto a la Ficha 06, este se encuentra en el plazo para entrega del bien las cuales segun el
contrato suscrito tiene un plazo de entrega del bien de 89 dias calendario para el item | y 90 dias
Calendarios para el item II.

3. Con respecto a la Ficha 06-A, este se encuentra en el plazo para entrega del bien las cuales segun
el contrato suscrito tiene un plazo de entrega del bien de 11 dias calendario para el item I, 89 dias
calendario para el item Il y 11 dias Calendarios para el item Il1.

4. Con Respecto a la Ficha 08 y Ficha 11 fueron declarados Desierto por incumplimiento de
Especificaciones Técnicas debiendo realizarse la 3era Convocatoria.

5. Con respecto a la Ficha 10, este se encuentra en el plazo para entrega del bien las cuales segun el
contrato suscrito tiene un plazo de entrega del bien de 59 dias calendarios.

6. Con respecto a la Ficha 14, este se encuentra en el plazo para entrega del bien las cuales segun el
contrato suscrito tiene un plazo de entrega del bien de 59 dias calendarios para el item | y el item Il
ya se realizd la entrega de dichos bienes.

7. Conrespecto a la Ficha 14-A, se encuentra en firma de contrato del Residente de Obra.

8. Con respecto a la Ficha 17, se Otorgé la Buena Pro el dia 15 de Octubre de 2018, encontrandose
en la Etapa de Suscripcién del Contrato.

9. Con respecto a la Ficha 18, este se encuentra en el plazo para entrega del bien las cuales segun el
contrato suscrito tiene un plazo de entrega del bien de 90 dias calendarios.

10. Con respecto a la Ficha 21, Correspondiente a la compra Corporativa Facultativa realizada por el
OTASS dicho procedimiento fue elevado al OSCE emitiendo su pronunciamiento el dia 29 de
Setiembre de 2017, con respecto a la compra por parte de la EPS SEDAJULIACA S.A.

11. Con respecto a la Ficha 22, este se encuentra en el plazo para entrega del bien las cuales segun el
contrato suscrito tiene un plazo de entrega del bien de 89 dias calendarios.

12. Con respecto a la Ficha 24, se completo la entrega de los bienes en su totalidad a la fecha se
encuentra en etapa de conformidad por parte del area usuaria.

13. Con respecto a las Fichas 03, 07 y 16B la EPS SEDAJULIACA S.A. se encuentra a la Espera de la
notificacién formal de la Adenda Al Convenio para poder realizar los respectivos Procedimientos de
Seleccion.

Sin otro particular, es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y tramites correspondientes.

Atentamente.

ol teuil Lazaro
ennis Diegg MOAt sl Loz
&P Nt 18792

CC./Archivo
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JEFE DE DIVISION DE OBRAS g GCT 2018
Asunto : Requerimiento de informacién para su publicacién . s & ﬂ Q
e LDVEED
Referencia : CONVENIO N°00000030- 2017-OTASS-EPS SEDAJULIACAE‘ﬁ.Ff\., W WL e
Phet. .
Fecha : 19/10/2018 T pe—

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, y estando designado como Coordinador Respoésabfe para el
cumplimiento de las cldusulas del convenio N° 030-2017-OTASS — EPS SEDAJULIACA S.A. mediante
Resolucién de Gerencia General N° 222-2017/GG, e indicar que mediante documento de la referencia se tiene
como compromiso por parte de la EPS SEDAJULIACA S.A. o siguiente:

CLAUSULA QUINTA

5.1 La EMPRESAPRESTADORA

l)  Publicar en la pégina web de la EMPRESA PRESTADORA las fichas técnicas, el presente convenio y
la ejecucion de las acciones de asistencia técnica que se implementen con la finalidad que la comunidad
tenga conocimientos de las mismas.

En consecuencia y por lo indicado en documento de la referencia es que se requiere de:

° Los informes de las acciones de asistencia técnica implementadas en el marco del CONVENIO N° 030-
2017-OTASS — EPS SEDAJULIACA S.A., todo esto a fin de hacer de conocimiento publico como indica el
documento antes mencionado.

Cabe sefalar que dicha informacién también se viene solicitando por OTASS mediante la Srta. Adriana
Gonzales, la misma que exige su inmediata publicacion en el portal de la EPSSDAJULIACA SA., por lo que se
debera remitir lo mas antes posible, para su publicacién como indica el documento de la referencia.

Es cuanto informo a usted para su atencion correspondiente.

Atentamente,

i
cc. Archivo.!




